平成２６年７月５日
ＮＰＯ法人　竹の学校

平成２６年度（平成２６年６月～平成２７年５月）事業計画案

事業を継続し、放置竹林の整備と竹材有効活用と地域活動に取り組む。

		実施時期・目標
１） 放置竹林整備作業		
① 長法寺Ａ竹林	タケノコ栽培･･･３）項参照	通年作業による
② 長法寺Ｂ／Ｃ竹林	間伐作業	毎月第２・４（土）
③ 金ケ原竹林	伐採作業・伐採竹搬出	同上
④ こらさ竹林	伐採作業・伐採竹搬出	同上
⑤ 竹材の有効利用		
① 伐採竹の竹炭焼き作業、竹粉炭、竹チップの検討		８月・２月
② 伐採竹のツバキエマソン殿のエコ支援　竹すだれ		６月・７月
③ 伐採竹で竹工芸・竹細工		毎月第１・３（土）
④ 伐採竹の新たな活用先の開拓検討		（4.5.11.12 月以外）
⑥ 京たけのこの生産と技術継承（長法寺Ａ竹林）		
① 京都式軟化栽培法の継承		新竹心止め５月 下草刈り　７月 施肥　６・１０・２月 間伐　９～１１月 藁敷き　１１月 土入れ　１２月
② 土入れに新運搬車とバックホウ早期投入 （高齢化対策のための機械化の推進）		同上
③ 改良施肥方法の継続（効果改良・作業軽減）		６・１０・２月
⑦ 地域活動・支援活動		
① エコツアーの受入れ	たけのこ掘り体験	４・５月
	間伐作業の体験	１１月
② 放置竹林の周辺の美化活動と長法稲荷の美化		2 回
③ 竹工芸品（主に竹行灯）の展示による広報活動		前年並み（３回）
④ 竹あそび準備　竹灯籠つくり		９月
⑤ 他グループとの協業・見学受け入れ		３団体程度
⑥ 京の七夕に協賛		７月

以　上