

## 平成25年度（平成25年6月～平成26年5月）事業計画

事業を継続し、放置竹林の整備と竹材有効活用と地域活動に取り組む。

		実施時期・目標
1) 放置竹林整備作業		
①長法寺A竹林	タケノコ栽培・・・3) 項参照	通年作業による
②長法寺B/C竹林	間伐作業	毎月第2・4 (土)
③野山竹林	伐採作業・伐採竹搬出	同上
④金ヶ原竹林	伐採作業・伐採竹搬出	同上
2) 竹材の有効利用		
①伐採竹の竹炭焼き作業、竹粉炭、竹チップの検討		8月・2月
②伐採竹のツバキエマソン殿のエコ支援 竹すだれ		7月
③伐採竹を立命館中高部の新校舎への内装材適用支援		8～10月
④伐採竹で竹工芸・竹細工		毎月第1・3 (土) (4.5.11.12月以外)
3) 京たけのこの生産と技術継承（長法寺A竹林）		
①京都式軟化栽培法の継承		新竹心止め 5月 下草刈り 7月 施肥 4・8・1月 間伐 9～11月 藁敷き 11月 土入れ 12月
②土入れに新運搬車とユンボを利用拡大 (高齢化対策のための機械化)		同上
③施肥方法の変更（効果改良・作業軽減）		4・8・11月
4) 地域活動・支援活動		
①エコツアーの受入れ たけのこ掘り体験 間伐作業の体験		4・5月 11・12月
②放置竹林の周辺の美化活動と長法稲荷の美化		4ヶ月毎
③竹工芸品（主に竹行灯）の展示による広報活動		前年並み（4回）
④竹あそび準備 竹灯籠づくり		9月
⑤京たけのこ栽培支援と間伐作業のアドバイス		3団体程度
⑥他グループとの協業		3団体程度
⑦京の七夕に協賛		7月

以 上